
 

et Gestion a couvert les périmètres 

suivants : 

● Organisation de la structure de pilota-

ge : rôle et missions des pilotes de pro-

jet, dimensionnement, procédures et 

modes de fonctionnement, 

● Assistance à la planification des pro-

jets : assistance à la structuration des 

plannings projets, contrôles qualité des 

plannings, plans d’actions de fiabilisa-

tion des plannings, 

● Définition des indicateurs et tableaux 

de bord de la Direction, 

● Analyse des indicateurs de pilotage et 

suivi des risques projet, 

● Production des reporting, 

● Assistance au pilotage opérationnel 

des projets, 

● Assistance au pilotage du portefeuille 

de projets de la Direction. 

Le périmètre de l’intervention 

d’Axys Consultants s’est élargi pro-

gressivement dans un contexte de 

lancement du projet d’entreprise et 

de rationalisation des SI internes : 

- Coordination des projets sous-traités 

dans d'autres Directions Études ; 

- Réalisation de reportings à destination 

des instances de gouvernance des pro-

jets, de la DEDG et de la direction du 

GIE ; 

 

Lors de la mise en place du GIE Grou-

pama Système d’Information, le rôle et 

les objectifs de l’informatique de Grou-

pama ont été définis au sein d’un Sché-

ma Directeur Informatique. Dans ce 

cadre, Axys Consultants a assisté la 

Direction Études Distribution et Gestion 

(DEDG) dans la mise en place de sa 

structure de pilotage, associant res-

sources internes et consultants. 

Face au constat du relatif cloisonne-

ment des  Directions des Etudes nui-

sant à la fluidité de l’Ingénierie Projet, 

le projet PEGASE a été lancé avec com-

me objectifs principaux : 

- Remettre l’opérationnel au cœur 

de l’entreprise et recentrer l’activité 

sur la gestion des projets d’investisse-

ment et la gestion courante des outils 

informatiques du Groupe ; 

- Simplifier et rationaliser l’organi-

sation et fluidifier les modes de fonc-

tionnement ; 

- Compléter les pratiques de 

conduite de projet et de suivi de la 

qualité par un pilotage de la perfor-

mance. 

Ces objectifs se sont traduit par une 

organisation recentrée autour de la 

fonction du chef de projet et la mise en 

place d’une nouvelle organisation de 

l’informatique.  

Cette évolution a conduit à la fusion 

des 3 Directions Etudes ainsi que de 

leur structure de pilotage. 

C A S  C L I E N T  

Pilotage de portefeuille de projets 

LES ENJEUX 

LE CONTEXTE 

 

« Assistance à la mise en place   

et à la gestion d’une cellule de PMO » 

La cellule Pilotage était principalement 

en charge du pilotage du portefeuille de 

projets de la DEDG dans le respect des 

engagements de délai, coût et qualité 

contractualisés avec les clients du GIE 

tout en assurant la maîtrise des risques 

projet. 

Au sein de la Direction des Études Dis-

tribution et Gestion, la cellule Pilotage 

devait fournir : 

● L’assistance à l’organisation de la 

Direction, 

● Des éléments de pilotage (de type 

indicateurs) au niveau de la Direction et 

du GIE, 

● L’assistance au pilotage opérationnel 

des projets au travers de l’animation 

d’un pôle d’expertise fonctionnelle. 

LA MISSION 

L’assistance d’Axys Consultants au sein 

de la Direction des Études Distribution  

CONFRONTER NOS IDÉES 



 

PILOTAGE DU PORTEFEUILLE DE PROJETS 

C A S  C L I E N T  

LES BENEFICES 

 

LA SOLUTION 

C A S  C L I E N T  

Axys Consultants a su instaurer une réelle 

relation de confiance avec Groupama 

Systèmes d’Information grâce à :  

● sa connaissance du contexte et des 

enjeux client, favorisant l’accompagne-

ment lors des différentes transformations 

des fonctions du pilotage de projet, 

● la qualité de ses consultants formés aux 

différents outils de pilotage ainsi qu’aux 

modèles de gouvernance des SI (CMMI/ 

ITIL/ COBiT).  

- Élaboration d'outils de pilotage spécifi-

ques et participation aux instances des 

programmes stratégiques (Ouverture 

du Capital, IAS, déploiement outil 

GRC…) ; 

- Participation au cycle budgétaire 

d'élaboration du plan d'affaires projets 

du GIE ; 

- Contribution à l'élaboration et/ou 

amélioration des processus de pilotage 

du GIE ; 

- Capitalisation des méthodologies, des 

procédures et des best-practices du 

Pilotage DEDG au sein d’un manuel 

interne, actualisé trimestriellement, le 

« Book du Pilote ». 

Enfin, aux activités traditionnelles de 

pilotage opérationnel des projets se 

sont ajoutés des travaux d’amélioration 

de la performance : optimisation des 

méthodes et des référentiels liés aux 

outils de pilotage, planification des be-

soins des projets en terme d’environ-

nements ou de compétences techni-

ques, élaboration et production des 

indicateurs de mesure de la performan-

ce, … 

Axys Consultants, société de conseil auprès de grandes entreprises, accompagne ses clients depuis 1987 dans le pilotage opérationnel et la mise en 

œuvre de leur projet d’évolution d’organisation et de système d’information dans les fonction Finance/Gestion de la performance, Achats/Relation Four-

nisseurs, Marketing/Relation Client (CRM).dans les fonction Finance/Gestion de la performance, Achats/Relation Fournisseurs, Marketing/Relation Client 

(CRM). 

 

 141,  rue Jules Guesde ● 92 300 ● Leval lo is  Perret  ● Té l :  01 81 93 01 10 ● Fax:  01 55 21 67 73 ● web:  www.axys -consul tants . f r  

L’assistance d’Axys Consultants au sein 

de la cellule de Pilotage DEDG, puis de 

la cellule Gestion du Portefeuille a per-

mis de mettre en place une structure 

de PMO efficace tant au niveau organi-

sationnel qu’au niveau des méthodes & 

des outils : 

 Contribution à l’amélioration continue 

des processus de pilotage (méthodes 

et outils), 

 Diffusion et partage des bonnes prati-

ques, 

 Conjugaison de l’assistance opération-

nelle auprès des équipes projet avec la 

production et l’analyse des reporting, 

 Edification d’un véritable esprit projet 

fondé sur la complémentarité entre 

client et consultants, 

 Assurer un devoir d’alerte et de 

conseil orienté vers l’amélioration des 

performances des projets. 

 

Etablir un véritable « mode pro-

jet » entre les différents acteurs. 

Au cours de son intervention, Axys 

Consultants a mis en avant le besoin 

d’un suivi opérationnel de qualité dans 

l’exercice d’un PMO. Le pilotage opéra-

tionnel vise à : 

● Établir un dialogue permanent avec 

les différents acteurs du projet afin de 

minimiser les délais de réaction, 

● Suivre les travaux des équipes pro-

jets en s'attachant à identifier au plus 

tôt les points de contention et les diffi-

cultés techniques, 

● Proposer systématiquement des solu-

tions alternatives lors de l'apparition de 

problèmes, 

● Assister les équipes projet dans la 

mise en œuvre de ces solutions. 

LE CHOIX D’AXYS 

 QUELQUES CHIFFRES 

Durée du projet : 4 ans 

Effectif : 1 Associé, 2 managers 

et 4 consultants 

Périmètre :  

SI distribution (CRM, OAV, sites 

Internet/Intranet) et gestion 

(finance, réassurance, fiscalité, pilo-

tage). 

400 projets informatiques pour 

un volume annuel de 59 000j/H et 

60 500K€ de budget. 

Solution technique : Clarity 

(éditeur Computeur Associates) et 

Niku Workbench 


